

	New Project										
	۱۴۰۵Date										
	۲۴Weeks										
آخرین وضعیت	درصد پیشرفت	فرایند (NC)	فرایند (OK)	علت تاخیر در تحویل بموقع	تاریخ تحویل 2	پیش بینی تاریخ تحویل 1	تاریخ شروع	شماره فنی	واحد مصرف	Name	
C N C	۲۲٪	CNC , Wier Assemble , Test	CNC , وایر , تراش , کروم , مونتاژ , سختکاری				برون سیاری (اصفهان) آمینی	9278/04/د	جهان لنت	شمش ریزو	۱
C N C	۹۰٪	CNC , Wier , Assemble , Test , کروم	CNC , وایر , تراش , مونتاژ , سختکاری			1405/07/10	1404/09/10	9278/04/د	جهان لنت	شمش عقب پژو پایه کوتاه	۲
C N C	۷۵٪	CNC , Wier , Assemble , Test , کروم	CNC , وایر , تراش , , Wier , مونتاژ , سختکاری			1405/06/30	9278/04/د	9278/04/د	جهان لنت	شمشی عقب پیکان	۳
C h r o m e	۸۰٪	کروم (برون سیاری) , سنگ , مونتاژ	فرز , سنگ , CNC , سوراخکاری , سختکاری (برون سیاری) ,			1405/06/31	1405/02/08		جهان لنت	عقب F۱۲	۴
A s s a m b l e	۱۰۰٪	کروم (برون سیاری) , مونتاژ	فرز , سختکاری , CNC , سوراخکاری , وایر			1405/07/01	1405/04/17	30303	جهان لنت	قالب پخت دیسکی نپسان اریا	۵
مونتاژ	۹۰٪	مونتاژ	فرز , سختکاری , CNC , وایر , کروم (برون سیاری)	CNC		1405/07/15	1405/04/17	29935	پرس	لودر دیسکی XGL 50	۶
تامین متریال	۰٪	فرز , سنگ , CNC , سوراخکاری , سختکاری (برون سیاری) , وایر , کروم (برون سیاری) , مونتاژ						29889	تولید جهان لنت	کامپونت هیوندای	۷
سختکاری	۵۵٪	فرز , سنگ , CNC , سوراخکاری , سختکاری (برون سیاری) , وایر , کروم (برون سیاری) , مونتاژ	فرز , سختکاری			1405/06/30	1405/04/10	29087	تولید جهان لنت	کشنده ماموت -محور SAF	۸
W i e r	۷۵٪	Assamble , سختکاری	فرز , CNC , سوراخکاری , Wier			1405/06/14	1405/04/17	29162 30487	پرس	C&C (جدید) نیوفیس (جدید)	۹
سختکاری	۲۵٪	فرز , سنگ , CNC , سوراخکاری , سختکاری (برون سیاری) , وایر , کروم (برون سیاری) , مونتاژ	فرز , سنگ , CNC , سوراخکاری , سختکاری (برون سیاری) ,	عدم ارسال به کروم (بموقع) , تاریخ درخواست 1405/06/01		1405/07/10	1405/05/11	30247	تولید جهان ترمز	پخت کلاچ تپا چپ (فلش)	۱۰
سختکاری	۲۵٪	فرز , سنگ , CNC , سوراخکاری , سختکاری (برون سیاری) , وایر , کروم (برون سیاری) , مونتاژ	فرز , سنگ , CNC , سوراخکاری , سختکاری (برون سیاری) ,	عدم ارسال به کروم (بموقع) , تاریخ درخواست 1405/06/01		1405/07/10	1405/05/11	30278	تولید جهان ترمز	پخت کلاچ تپا راست (فلش)	۱۱
تامین متریال	۰٪	فرز , سنگ , CNC , سوراخکاری , سختکاری (برون سیاری) , وایر , کروم (برون سیاری) , مونتاژ						9278/04/د	جهان لنت	شمش عقب پژو 405 پایه بلند	۱۲

New Project											
۱۴۰۵		Date									
۲۴		Weeks									
آخرین وضعیت		درصد پیشرفت	فرایند (NC)	فرایند (OK)	علت تاخیر در تحویل بموقع	تاریخ تحویل 2	پیش بینی تاریخ تحویل 1	تاریخ شروع	شماره فنی	واحد مصرف	Name
تامین متریال		۰٪	فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سیاری) ، وایر ، کروم(برون سیاری) ، مونتاژ						9278/04/د	جهان لنت	شمش جلو نیسان